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DOCUMENTO UNICO DI PROGETTO

QUADRO LOGICO E MATRICE DI ATTIVITA

Il presente documento ¢ da intendersi in assoluto come uno strumento ad esclusivo uso formativo, che non veicola in alcuna maniera
contenuti o consigli espressi dall’AICS sulle strategie di redazione del DUP e dei suoi Allegati ai fini della partecipazione a Bandi per
Iniziative Promosse fondate su un approccio RBM. I contenuti delle varie sezioni non rappresentano un termine di paragone né
un’indicazione auspicabile per la presentazione di Iniziative, esprimendo unicamente indicazioni non vincolanti sulle modalita di
inserimento dei dati in riferimento alle Linee Guida proposte dall’AICS. I contenuti di questa pubblicazione sono proposti dal formatore
quali learning object per favorire la riflessione e la discussione tra i partecipanti al Training: “Le Procedure Generali per Iniziative Promosse
fondate su un approccio RBM” e non rappresentano necessariamente il punto di vista dell’ Agenzia. Per i Bandi AICS che applicheranno tale
normativa si rimanda quindi alle indicazioni che saranno contenute nelle Procedure Generali, nelle Linee Guida del DUP, del Piano
Finanziario e degli altri documenti del Pacchetto Procedurale modellizzato adottate dal Bando stesso.

Logica e Strategia
dell’Intervento

Indicatori

Indicatore valore
iniziale

(Valore e anno di
riferimento

Indicatore
valore
corrente

Indicatore valore
finale

(Valore e anno di
riferimento)

Fonti di verifica

Ipotesi e
Rischi
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Obiettivo Generale

Contribuire ad una
gestione sostenibile e
consapevole delle
risorse idriche capace
di rispondere alla
domanda di servizi
idrici e di migliorare
la resilienza della
popolazione ai
cambiamenti
climatici della
Regione di
Maendeleo

Incremento %
delle persone
che hanno
2CCESso 2
sistemi idrici
protetti.

Gli abitanti
delle comunita
beneficiarie
sono in grado
di trarre
vantaggio
dall’iniziativa
per
promuovere la
loro resilienza,
sicurezza,
dignita e
integrita
quantificando
il numero di
famiglie che
ricevono
denaro
contante — con
sms — con
schede
elettroniche /
voucher -
buoni per
accesso a beni
e forniture

Baseline = 39%
(2020)

Baseline: 0
famiglie (2020)

Target = 47%
(minimo 50%
donne, 2024)

Target = 800
famiglie (minimo

50% donne, 2024)

Pubblicazioni del
Servizio
Regionale

Water Point
Mapping

Final elaboration
Performance and
Technical Model
Rapporti servizi
sociali regionali
Rapporti Agenzie
UN

v}

Non
applicabile
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Obiettivo specifico

Garantire l'accesso
equo, ed
economicamente
sostenibile a sistemi
idrici protetti e
servizi igienico-
ambientali migliorati
per la popolazione
rurale dei distretti di
Simanjiro e Kabisa

Numero degli
studenti delle
scuole
primarie che
utilizzano
latrine
migliorate,
separate per
genere con
servizi per il
lavaggio delle
mani provvisti
di sapone e
allacciati ad un
sistema idrico
che garantisce
la fornitura di
acqua durante
le ore
scolastiche

Baseline: 0 (2020)

Target: 2.017
(minimo 50%
donne, 2024)

- Statistiche

Ministero
Dell’Educazione

v}

Documento
Unico
Progetto
6.6
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Criteri di
uguaglianza ed
equita di
genere
migliorati
attraverso un
empowerment
delle donne e
ragazze
residenti nelle
comunita
beneficiarie
dell’iniziativa
dove le
decisioni in
famiglia sono
prese in
maniera
concertata
sull'uso di cibo
/ denaro /
buoni
provenienti
dalle modalita
di
trasferimento
monetario

Baseline: 0 %
(2020);

Target: 60 %
(2024)

Statistiche
rapporti
Ministero
Affari Sociali
Statistiche
rapporti
Agenzie UN
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Risultati

R1 Le istituzioni
regionali e distrettuali
forniscono un
servizio efficace,
coordinato e
competente per
garantire un’offerta
equa, accessibile e
migliorata dei servizi
idrici e igienico-
ambientali

Aumento delle
conoscenze
tecniche ed
amministrative
del personale
dei distretti e
della regione.

Aumento %
dei dati
qualitativi delle
potenziali
risorse idriche
del territorio.

Numero di
analisi
giornaliere
effettuate nel
laboratorio di
Orkesumet

Baseline: test a
inizio formazione
al partecipanti dei
corsi di
formazione

(2020)

Baseline:
Numero e qualita
dei dati archiviati
nel sistema MIS
in uso dai
distretti e regione
(2020)

Baseline (2020): 5

Target: 80% dei
partecipanti
migliora il
punteggio nel test
finale rispetto al
test iniziale (2024)

Target: 30% (2024)

Target (2024): 30

Test di entrata e di
fine corso rivolto ai
partecipanti

- Mappe e Geo-
database creato dal
progetto

- Aggiornamenti dei
piani strategici a
livello di Regione e
Distretti

Rapporto attivita
Water Authority
Distretto di
Orkesumet

Documento
Unico
Progetto
6.6
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R2T1LOCAL
WATER NGO
operano in modo
efficiente nella
gestione dei servizi
idrici e igienico-
ambientali di qualita
e inclusivi

Aumento %
dei LOCAL
WATER
NGO che
garantiscono la
loro
sostenibilita
economica e
una
trasparente
gestione
finanziaria
delle spese sul
totale di
LOCAL
WATER
NGO
supportati dal
progetto

Numero di
accordi
commerciali
stipulati dai
LOCAL
WATER
NGO con il
WSC
(Simanjiro) e il
Prestatore di
Servizi
(Kabisa)

Baseline:
punteggio
ottenuto
attraverso il
Competency
Model (da
somministrare a
inizio progetto
2020)

Baseline: 0 (2020)

Target: 60% dei
LOCAL WATER
NGO ottiene un
punteggio
superiore a 50
(2024)

Target: 15 nei 2
distretti (2024)

Rapporti dei
Competency Model e
dei Questionari
Tecnici di Progetto

Registri contabile e per
la manutenzione dei
LOCAL WATER
NGO

Rapporti di Distretti e
Regione

Minute delle riunioni
di coordinamento dei
Distretti

Contratti stipulati tra
LOCAL WATER
NGO e Service
Providers vidimati
dalla Regione
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R3 La popolazione
rurale dei due
distretti ha
incrementato la
propria sostenibilita
economica e
I'accesso a sistemi
idrici migliorati ed a
alta efficienza
energetica

Incremento
del numero
degli incarichi
direttivi
(tesoriere,
presidente e
segretario)
assegnati alle
donne sul
totale dei
LOCAL
WATER
NGO.

Incremento %
dell’efficienza
dei sistemi
idrici nei
villaggi target
in termini di
riduzione di
interruzioni e
aumento della
qualita di
acqua
distribuita.

Baseline:
indagine
preliminare
incarichi di
responsabilita
rilevata att.
somministrazione
del Questionario
tecnico abbinato
al Competency
Model (da
somministrare a

inizio prg 2020.)

Baseline:
Indagine
attraverso
Questionario
tecnico abbinato
al Competency
Model (da
somministrare a

inizio prg 2020)

Target: minimo
una posizione tra
tesoriere,
presidente e
segretario ¢
assegnata ad una
donna in tutti i
LOCAL WATER
NGO (2024)

Target: 40% (2024)

. Minute delle
riunioni dei LOCAL
WATER NGO e lista
dei partecipanti con
incarichi assegnati

. Rapporti dei
Competency Model e
dei Questionari
Tecnici di Progetto

. Registri di
manutenzione e
funzionamento det
LOCAL WATER
NGO

. Rapporti dei
Competency Model e
dei Questionari
Tecnici di Progetto
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Diminuzione
% dei costi di
esercizio del

sistemi idrici.

Aumento delle
famiglie che
hanno avuto
aCCesso 4
forme di
trasferimento
monetario
condizionato o
incondizionato

Baseline:
punteggio
ottenuto
attraverso il
Competency
Model e al
questionario
tecnico (da
somministrare a
inizio progetto
2020

Baseline: 0
famiglie hanno
beneficiato di

importo di cash /
voucher (2020)

Target: 50%
(2024)

Target: 800
famiglie hanno
ricevuto un
trasferimento

monetario in cash
& voucher (2024)

- Kabisa and
Simanjiro Districts
Water Supply and
Sanitation Plans
(2021-2022 edition)

- Minute delle
riunioni semestrali dei
Distretti

- Statistiche
Nazionali del MoW

. Rapporti
servizi sociali regionali
. Rapporti
Agenzie UN
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Attivita e Output

1.1 Analisi idrogeologica della Regione di
Maendeleo e creazione di un database
regionale

1.2 Formazione a funzionari della
Regione e dei Distretti

. Classificazione del tipo di sorgenti e del potenziale delle formazioni su base dei
dati raccolti e dei dati per aree prossime e similari

. 2 mappe geologiche e idrogeologiche su supporto GIS geo-referenziato (una per
Distretto)
. 2 mappe tematiche dei punti d’acqua, delle caratteristiche chimico-fisiche e delle

potenzialita dell’acquifero (una per Distretto)

. 1 Modello tridimensionale dell’area studiata
. Analisi della vulnerabilita dei punti d’acqua
. Bilancio idrogeologico dell’area e analisi delle possibili variazioni indotte da

cambiamenti climatici

. 1 Database delle risorse idriche e degli interventi esistenti con stato di efficienza e
problematiche esistenti

. 1 Manuale con linee guida per la gestione del software, I’aggiornamento dei dati e
I’archiviazione digitale

. 15 tecnici formati in 4 Seminari teorici e coinvolti in lezioni pratiche

. 6 Progetti esecutivi degli interventi da eseguire durante 1’iniziativa

. 2 Piani distrettuali per gli interventi WASH

. 4 Rapporti di monitoraggio per ogni distretto (semestrali)

. 1 documento che riporta le “Linee guida di organizzazione e manutenzione” in
inglese

. Materiale formativo in swahili

Documento
Unico
Progetto 6.6
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Attivita e Output

1.3 Allestimento di un laboratorio di
analisi dell’acqua a Orkesumet

1 Laboratorio funzionate per ’analisi dell’acqua a livello regionale

1 Software per la gestione delle tariffe

4 Tecnici formati

Mezzi

Costi

Acquisto o affitto di attrezzature di ufficio: 10 computer/tablet,
accessori informatici, due stampanti e arredamento per l'ufficio.

Costi di Gestione: in queste categorie sono stati previsti tutti i costi di
gestione. In particolare quota parte dell’affitto di Sharu, un contributo
per I'ufficio condiviso con la Regione Maendeleo, I'affitto di un campo
base, cancelleria, utenze, carburante e manutenzione per i veicoli. Tutti 1
costi di gestione sono stati calcolati sui valori medi mensili, grazie ad
una struttura operativa ormai consolidata nel tempo.

Costi per acquisto di servizi: in queste categorie sono stati considerati i
costi per I'acquisto di servizi. In particolare lo sviluppo di un database
regionale, i costi bancari per i trasferimenti di denaro e quelli di
revisione contabile annuale.

Costi per eventi: in queste categorie rientrano tutte le spese relative alla
realizzazione di materiali ed eventi in loco e in Italia volti a dare ampia
visibilita al progetto e diffonderne i risultati.

Risorse umane: 100.000 €
Spese per la realizzazione delle attivita: 164.000 €
Spese di gestione in loco: 48.000 €

Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei risultati: 20.000 €

Documento
Unico
Progetto 6.6
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2.1 Supporto ai Distretti nella e 40 Documenti di Costituzione (uno per ogni nuovo LOCAL WATER

registrazione e formazione di 40 nuovi NGO)

LOCAL WATER NGO e 40 Certificati di Registrazioni (uno per ogni nuovo LOCAL WATER
NGO)

e 1 Manuale con Linee guida per la gestione dei LOCAL WATER NGO

e 1 Rapporto sulla attuale performance di 46 LOCAL WATER NGO
(Competency Model e Scheda Tecnica)

e 184 membri dei COSWO formati
e 460 membri dei LOCAL WATER NGO accompagnati nelle loro
mansioni e responsabilita (10 membri di ogni LOCAL WATER NGO)

e 2 Visite (1 per Distretto) con il District Executive Director (DED),
presso LOCAL WATER NGO funzionanti per Distretto

2.2 Consolidamento dei 46 LOCAL
WATER NGO esistenti

2.3 Supporto ai LOCAL WATER NGO

tramite forme di gestione privata dei e 1 Programma di lavoro e 1 Business plan per il WSC di Orkesumet

servizi e Indagine tecnica su 30 LOCAL WATER NGO di Kabisa
e Gara preparata dal Distretto per la fornitura di servizi di assistenza ai
LOCAL WATER NGO

e Individuazione di un Prestatore di Servizi che serva un raggruppamento
di minimo 8 LOCAL WATER NGO del Distretto di Kabisa

Mezzi:
e Impianti, infrastrutture, opere civili: riabilitazione impianti idrici (6),
sostituzione con solare (3) e sistema desalinizzazione Kibaya, latrine
(59), sulla base dei progetti esecutivi e dei preventivi allegati alla
proposta.

e Acquisto o affitto di veicoli: previsto I’acquisto di due veicoli
fuoristrada, uno destinato agli spostamenti nel distretto di Simanjiro e
uno nel distretto di Kabisa

e Risorse umane: 270.000 €
e Spese per la realizzazione delle attivita: 329.080 €
e Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei risultati: 20.000 €
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3.1 Installazione di impianti idrici a basso e ( sistemi idrici ripristinati /o ampliati /o consolidati:
consumo energetico e sistemi di e Londerkes: pompa solare DC, serbatoio di 30 m? e sistema di
distribuzione distribuzione con allacciamento alla scuola

e Kimotorok: approfondimento dell’esistente pozzo superficiale,
perforazione nuovo pozzo profondo, installazione 2 pompe solari DC,
serbatoio di 20 m? e sistema di distribuzione con collegamento alla
scuola e al dispensario

e Jlkishbour: installazione di pompa solare DC nel vecchio pozzo e di
pompa solare AC nel nuovo pozzo Tanroad, serbatoio da 20 m?,
ampliamento del sistema di distribuzione e connessione alla scuola, al
dispensario e a un punto di abbeveramento per animali.

e Ngabolo: approfondimento del pozzo esistente a grande diametro e
installazione di pompa solare DC, sistema di distribuzione (comunita,
scuola e dispensatio)

e Ndedo: installazione di pompa solare DC nel pozzo esistente, serbatoio
di 75 m? e sistema di distribuzione (comunita, scuola, dispensario e
Uftficio Amministrativo)

e Makame: costruzione di un nuovo pozzo e installazione sistema di
pompaggio solare DC, serbatoio da

e 75 m3, sistema di adduzione e distribuzione

3.2 Sostituzione di impianti a diesel con

L ) e Loborsiret: installazione sistema solare AC ibrido e piccole riparazioni
impianti solari

al sistema di adduzione
o Loswaki: installazione sistema solare AC ibrido
e Sukuro: installazione sistema solare AC per pompaggio con possibilita
di ibrido
3.3 Trasferimento monetatio ai
beneficiari . accesso a forme di trasferimento monetario con cash o voucher per 800
famiglie

. studio sulla valutazione globale e sull'impatto del trasferimento monetario
applicato nell’iniziativa

. aumento della sostenibilita delle famiglie e della frequentazione scolastica dei
figli rilevabili nei rapporti dei servizi educativi statali
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Mezzi;

e Impianti, infrastrutture, opere civili: riabilitazione impianti idrici (6),
sostituzione con solare (3) e sistema desalinizzazione Kibaya, latrine
(59), sulla base dei progetti esecutivi e dei preventivi allegati alla
proposta.

e Acquisto o affitto di veicoli: previsto I'acquisto di due veicoli
fuoristrada, uno destinato agli spostamenti nel distretto di Simanjiro e
uno nel distretto di Kabisa

e Affitto piattaforma gestionale e di tracciabilita dei servizi di
trasferimento monetario ai beneficiari

e Risorse umane: 156.240 €

e Acquisti per la realizzazione delle attivita: 467.764 €
e Spese di gestione in loco: 45.600 €

e Fondo per Trasferimento monetario 37.600 €

Il presente documento ¢ da intendersi in assoluto come uno strumento ad esclusivo uso formativo che non veicola in alcuna maniera
modalita o consigli espressi dall’ AICS sulla corretta redazione del DUP ai fini della partecipazione a Bandi per iniziative promosse fondate
su un approccio RBM. I contenuti non rappresentano un termine di paragone né un’indicazione strategica o auspicabile per la presentazione
di iniziative, esprimendo unicamente indicazioni non vincolanti sul corretto inserimento dei dati. I contenuti di questa pubblicazione non
rappresentano necessariamente il punto di vista dell’Agenzia. Si rimanda quindi alle indicazioni contenute nelle Procedure Generali, ai
formati e alle linee guida del DUP definite in ogni Bando.
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